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EDITORIAL

»Wer behauptet, etwas könne nicht getan werden, der trete zur 

Seite, um denen Platz zu machen, die es tun.«

Veränderungen lassen sich leichter behindern als durchsetzen. Der 

Mechanismus ist simpel. Mit der Behauptung »… so wird das nicht 

gehen« werden kreative Vorschläge und der Weg zur Erneuerung 

bereits im Keim erstickt. Stillstand ist die Folge. 

Eine schmerzliche Erfahrung, die Projektleiter Tag für Tag machen. 

Schwacher Trost mag dabei sein, dass Veränderungen sich behin-

dern aber niemals verhindern lassen.

Diese einleitenden Worte richten sich an diejenigen, die mit 

 Projekten etwas bewegen wollen und dabei immer wieder 

Akzeptanz hürden überwinden müssen. 

Die notwendige Leistungsfähigkeit Ihres Projektmanagements wird 

durch drei wesentliche Elemente sichergestellt: die Fähigkeit, die 

Möglichkeit und die Motivation von Menschen, sich im Projekt zu 

engagieren. 

Leistung = Fähigkeit x Möglichkeit x Motivation

Das Geheimnis liegt in der richtigen Mischung.

1. Projektmanagement-Workshops, in denen anhand 

echter Projekte Ihres Unternehmens Methoden-

wissen und soziale Kompetenzfelder vermittelt wer-

den, stellen die Fähigkeiten aller Projektbeteiligten 

sicher. Wir nennen dieses Konzept – ProjektShop.

2. Das Auflösen von Medienbrüchen beschleunigt 

Arbeitsabläufe, unterstützt die Kommunikation und 

erhöht die Transparenz im Multiprojektmanage-

ment. Wir stellen Ihnen eine unternehmensweit 

einheitliche Plattform für alle Projektmanagement-

Prozesse zur Verfügung – Blue Ant, die webbasierte 

Projektmanagementsoftware.

3. Stehen Fähigkeiten und Möglichkeiten Ihrer 

 Projektbeteiligten im Gleichklang, steigt automatisch 

die Motivation und Projektarbeit macht Spaß. 

Diese Mischung nennen wir das Blue-Ant-Prinzip.

Nutzen Sie unser Know-how und erhöhen Sie das 

Leistungsvermögen und damit die Effizienz Ihres 

Projektmanagements. 

Wir freuen uns auf Ihr Unternehmen. 

Norman Frischmuth
Geschäftsführer proventis GmbH

Projekte einfach managen
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»  Mit Blue Ant ist uns die Integration unserer Auftraggeber in die Software 

gelungen. Diese können nun über Blue Ant ihre eigenen Aufträge verwalten. «
Peter Schütz, ib-bank-systems GmbH

»Durch die Kombination der eingesetzten Systeme erhalten wir einen 

 tagesaktuellen Status zum Fortschritt all unserer Projekte. Gerade im 

Bereich Projektcontrolling hat sich die Einführung von Blue Ant als 

echter Gewinn erwiesen.«
Christopher Rettenbacher, Teamleitung Entwicklung Internetlösungen, Porsche Informatik GmbH
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PHILOSOPHIE

Projektverantwortliche treffen Entscheidungen auf 

Grundlage aktueller Informationen. Informationen 

 basieren auf der Zusammenstellung und Auswertung 

von Kennzahlen. Aussagekräftige Kennzahlen wie derum 

entstehen nur, wenn jeder Beteiligte das Werkzeug 

nutzt und seine Daten regelmäßig und ehrlich erfasst. 

Basis dieser notwendigen Akzeptanz ist, dass die Arbeit 

Spaß macht, das Werkzeug ohne erhöhten Aufwand 

zu bedienen ist und der Anwender eine Unterstützung 

erfährt. 

Durchdachte Prozesse und die intuitive Bedienbarkeit 

von Blue Ant verdeutlichen diese Grundsatzphilosophie.

Warum 
nutzen Menschen Werkzeuge?

Die entstehende Anwenderakzeptanz ermöglicht die 

Integra tion aller am Projektmanagementprozess betei-

ligten Personen. Im Ergebnis erhalten Sie eine einheit-

liche Kommunikations- und Informationsplattform, auf 

der sich Projektleiter und Projektmitarbeiter ebenso 

selbstverständlich bewegen wie das Unternehmens-

management. Damit führt Blue Ant, unabhängig von 

den örtlichen Gegebenheiten, alle Beteiligten des 

 Projektmanagements sinnvoll zusammen.
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»  »Die Entscheidung für Blue Ant hat sich bewährt. «
Steffen Ehlers, CTO, abaXX Technology AG

»  »Gemeinsam mit der proventis ist es uns gelungen, die notwendigen Änderungen 

in die Prozesse und Aufgaben des Bereiches Fahrzeugtechnik zu etablieren. «
Stefan Kärgel, Sachgebietsleiter Fahrzeugtechnik, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
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BLUE ANT FÜR ALLE

Die Kommunikation von Projektbeteiligten, der Aus-

tausch von Informationen und die Transparenz drohen 

mit steigender Zahl von Akteuren zu sinken. Blue Ant 

wirkt dieser Tendenz entgegen, indem es die sinnvolle 

Bündelung und sachliche Darstellung von Informa-

tionen übernimmt. 

Blue Ant versorgt alle Beteiligten mit spezifischen, für 

ihre jeweiligen Aufgaben benötigten, Informationen. 

Eine Informationsüberflutung des Einzelnen wird 

 vermieden.

Das optimale Zusammenspiel

Projekt
initiieren

Budgetvorgabe 
definieren

Ressourcen
freigeben

(Multi-)
Projekt-
controlling

Projekt
abschließen

Aktivitäten/ 
Kosten/ 
Investitionen 
planen

Ressourcen 
beantragen

Projekt-
controlling

Projekt 
umsetzen 
und 
dokumentieren

Arbeitszeiten/ 
Fortschritte 
erfassen/ 
melden

System-
bereitschaft 
sicherstellen

Projektmanager

Projektleiter

Projektmitar-

Administrator

AUFGABEN DER PROJEKTBETEILIGTEN
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»Die Rechteverwaltung ermöglicht, nur das sichtbar zu machen, 

womit die Mitarbeiter sich auch wirklich beschäftigen. Eine 

Informationsüberlastung des Einzelnen wird vermieden.«
Heiko Ahrens, Projektleiter, iTV solutions GmbH

»Die Projektleiter begrüßten vor allem die logische Verknüpfung einmal 

eingegebener Daten, die an unterschiedlichen Stellen Auswertungen 

 ermöglichen.«
Frank Simon, Geschäftsleiter Media Impuls KG
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EINFACH FÜR ALLE: BLUE ANT 

PROJEKTMANAGER/CONTROLLER
Für Sie als Projektmanager ist Zeit ein kostbares Gut und Information die Grundlage für wichtige Entschei dun-
gen. Nur wenn Störungen frühzeitig erkannt werden, Auswirkungen auf andere Projekte deutlich werden und 
Abstimmungsprozesse schnell erfolgen, können Projekte mit hoher Qualität »in Time and Budget« um gesetzt 
werden. Projektkosten müssen verrechnet und die Leistungen mit dem Auftraggeber abgerechnet  werden. 
Grundlage hierfür bilden tagesaktuelle Kennzahlen und Daten, die aus dem Projektumfeld zur Ver fügung 
 gestellt werden. Wie Sie Blue Ant unterstützt, erfahren Sie auf Seite 11. 

PROJEKTLEITER/RESSOURCENMANAGER
Projektleiter sind Führungskräfte auf Zeit. Damit benötigen Sie Führungs- und Managementinstrumente, die vom 
Start bis zum Abschluss Ihres Projektes einsatzbereit sind. Grundlage Ihres Handeln sind Ihre Planungen und der 
tägliche Abgleich mit der Realität. Blue Ant unterstützt Sie hierbei umfangreich. 
Lesen Sie mehr auf Seite 13. 

PROJEKTMITARBEITER
Sie haben wichtige Aufgaben innerhalb eines Projektes übernommen. Zeit ist deshalb für Sie ein kostbares Gut.  
Sie benötigen eine Plattform, die Ihnen die Kommunikation mit dem Projektleiter und Ihrem Vorgesetzten 
 erleichtert und administrative Aufgaben auf ein Mindestmaß reduziert. Die Lösung heißt Blue Ant. 
Lesen Sie auf Seite 15, warum.

ADMINISTRATOR
Software muss sich in die bestehende Infrastruktur eingliedern lassen. Sie muss schnell um wesentliche 
 Stammdaten erweiterbar sein und Ihnen die volle Kontrolle auf das Rechtemanagement ermöglichen. Hierbei 
spielen Standards wie LDAP oder XML eine wesentliche Rolle. Blue Ant ist eine webbasierte Softwarelösung der 
neuesten Generation. Über Web Services lässt sich Blue Ant mit beliebigen Applikationen verbinden. 
Interessiert? Dann lesen Sie auf Seite 17 weiter.
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MULTIPROJEKTSTEUERUNG

Projektmanager 
initiiert Haupt- 
und Teilprojekte

Projektleiter 
beantragt 
Ressourcen

Projektleiter 
plant Aktivitäten/
Ressourcen

Projektmanager 
kontrolliert 
Gesamtfortschritt 
und Termine

Controlling 
überprüft Budget, 
Zeit und Kapazität

Unternehmens-
leitung prüft 
künftige Auslas-
tung/Kapazitäten 
im Forecast
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BLUE ANT FÜR.. .

Projektmanager/Controller
Blue Ant stellt Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen zur 

Verfügung. Im Fokus steht dabei, wichtige Informationen 

auf Knopfdruck verfügbar zu machen. 

Nutzen Sie beispielsweise folgende Funktionen für Ihre 

tägliche Arbeit.

 Abwesenheits-/Anwesenheitskalender

 Anfrage und Genehmigung von Ressourcen

 Arbeitszeitkonten

 Auswertung der Arbeitsaufwände

 Budgetmanagement

� Vergabe von Budgets für Haupt- und Teilprojekte

� Kontrolle von Vorgabe- / Plan- / Ist-Verfügbarkeiten

 Controlling

� Controlling-Cockpit  (ab Version 5.3) 

� projektübergreifende Kennzahlen

� grafische Auswertungen (Forecast)

� Nutzung von Kostenstellen

 Multi-Projektcontrolling (Fortschritt)

 Multi-Projektverwaltung

� Haupt- und Teilprojekte

� projektübergreifende Kennzahlen

� projektübergreifende Verknüpfung von Aktivitäten

 Portfolio-Analyse (ab Version 5.3)

 Projektabrechnung / Leistungsnachweise

 Unternehmens-Forecast

� Kapazitätsauslastungen

� Reservierungen

� Verfügbarkeiten

 Vorlagenmanagement

� Definition von Standardvorgehensmodellen

� Dokumentenvorlagen

� Kombination mehrerer Vorlagen

� Kopierfunktion für laufende Projekte

 Wissensmanagement

� Wissenslandkarten

� Wissenssuche

� Wissensprofile

� Soll-Ist-Abgleiche
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EINZEL-PROJEKTZYKLUS

Projektleiter 
plant Budget 
und Zeit

Mitarbeiter 
erfasst 
Arbeitszeiten und 
Fortschritte

Freigabe der 
Arbeitszeiten 
durch den 
Projektleiter

Abrechnung der 
freigegebenen 
Aufwände

Soll/Ist-Abgleich 
der Arbeitskosten 
in der Budget-
verwaltung

Übertrag der 
Arbeitskosten in die 
Budgetverwaltung
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BLUE ANT FÜR.. .

Unter Termindruck ein qualitativ hochwertiges Projekt-

ergebnis zu erbringen und dabei die vorgegebenen 

Budgetgrenzen nicht zu überschreiten, ist Ihre  tägliche 

Herausforderung. Blue Ant entlastet Sie daher bei 

 Routineaufgaben und stellt wichtige Projektdaten 

»on demand« zur Verfügung.

 Änderungshistorie

 Angebotsverwaltung

 Arbeitszeiten

� Freigabeprozess für Projektarbeitszeiten

� Information bei Ab-/Anwesenheiten

� Genehmigungsprozess für Abwesenheiten

 Berichtsgenerator

 Budgetkontrolle

 Dokumentenmanagement

� Import von Vorlagen

� Definition von Ablagestrukturen

� Integration beliebiger Formate

� Versionierung

� Veröffentlichung von Dokumenten 

 Export aller Daten nach PDF, HTML und CSV

 Microsoft-Project-Schnittstelle

 Projektaufträge / Kleinprojekte

 Projektauswertung und -Freigabe

 Projekt-Cockpit (ab Version 5.2)

Projektleiter/Ressourcenmanager

 Projektplanung und -Steuerung 

� Ressourcenplanung (echte/virtuelle Ressourcen)

� Aktivitätenplanung (Gantt-Diagramm)

� Kosten und Investitionen

� Fortschrittskontrolle

� prognostizierter Mehraufwand

� Meilensteintrendanalyse (grafisch)

� Basisplan (ab Version 5.2)

 Projektverwaltung

 Ressourcensuche nach Fähigkeiten/Wissenssuche

 Schätzrunden

 Wissensmanagement

� Reservierung von Ressourcen über Fähigkeiten

 Zugriffsmanagement für Kunden und Partner

� Rechtedefinition

� Rechtezuweisung auf Projekte
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HERKÖMMLICH MIT BLUE ANT

Durchlaufzeit Ø 37 min Durchlaufzeit Ø 8 min

Unangemessene Bindung wertvoller Ressourcen 
(Vorgesetzter, Projektleiter) für unproduktiven Prozess

kurze Bindung wertvoller Ressourcen

Medienbrüche 
durch unterschiedliche Kommunikationswege

keine Medienbrüche

Prozesskosten pro Antrag
ca. 50 EUR

Prozesskosten pro Antrag 
ca. 11 EUR

Effizienter arbeiten mit Blue Ant –     

FREIGABEPROZESS URLAUB

Mitarbeiter 
plant Urlaub

Mitarbeiter 
beantragt Urlaub

Vorgesetzter 
gibt frei/lehnt abE-Mail an 

Vorgesetzten
E-Mail an 

Mitarbeiter

Eintrag in den 
Urlaubskalender

Berücksichtigung 
in der Budget-
verwaltung
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BLUE ANT FÜR.. .

Zeit für das Wesentliche zur Verfügung zu haben, ist für 

Sie Grundvoraussetzung, um gute Ergebnisse ent stehen 

zu lassen. Mit wenigen Klicks nimmt Blue Ant Ihr 

regelmäßiges Feedback an den Projektleiter entgegen 

und unterstützt Sie bei Terminabstimmungen, wie z.B. 

Urlaub.

 Antrag für Projektmitgliedschaft

 Arbeitszeiterfassung

� Erfassung von Arbeitszeiten auf Projekte

� automatische Erfassung durch Stoppuhr

� Auswertung der Arbeitszeit

� Fertigmeldung je Kalenderwoche

 Arbeitszeitkalender

 Aufgabenübersicht/Aktivitäten

� Fortschrittserfassung

� Schätzrunden

� Schätzung Mehraufwand

 kurze Einarbeitungszeit durch intuitive Bedienbarkeit

 Mehrarbeitskonten

Projektmitarbeiter

 Mitarbeiterakte/eigenes Profil

� Fähigkeitsprofil

� Kopfdaten

� Projektlebenslauf

� Auslastungsprofil

 Projektsteckbriefe

 Startseite individuell konfigurierbar

� Aufgabenliste

� Projekt- und Aktivitätenliste

� Nachrichten und Meldungen

 Urlaubsplanung- und Beantragung

� halbe Urlaubstage (ab Version 5.2)

 Wissenssuche

� Dokumente und Fähigkeiten

� Teambildung über Fähigkeiten

  Beispiel: Urlaubsplanung
DURCHLAUFZEITEN HERKÖMMLICH MIT BLUE ANT

Urlaub planen und beantragen
� Antrag ausfüllen
� an Vorgesetzte der Linie & Projektleiter senden

1 min
2 min

1 min
-

Freigabe/Absage der Vorgesetzten
� Prüfung auf Freigabe der Vorgesetzten
� Abstimmung der Vorgesetzten
� »Nachtelefonieren« auf Freigabe des MA
� Benachrichtigung des Mitarbeiters

5 min
10 min
10 min

2 min

5 min
-

2 min
-

Veröffentlichung
� Backoffice informieren
� Eintrag in Urlaubsdatei

1 min
1 min

-
-

Eintrag in Budgetverwaltung
� Abgleich mit Systemen 5 min -

37 min 8 min
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SERVER

Betriebssystem Windows NT / 2000 / 2003 Server oder

 Linux oder

 Unix oder

 Sun Solaris

Datenbanksystem Oracle, Oracle Express oder

 MAX DB oder

 SAP DB

Webserver Apache / Tomcat

Laufzeitumgebung Java 2 SDK

CLIENT

Web-Browser Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher

 ab Mozilla 1.5 oder verwandte

Monitorauflösung 1280 x 1024 px (empfohlen)

Systemvoraussetzungen

Export / Schnittstellen
Microsoft Excel 2000 oder höher CSV-Format

Microsoft Access

Open Office

Microsoft Project 2000 oder höher Abgleich über XML/HTML

Acrobat Reader 4 oder höher PDF-Format

Adobe Reader

Adobe Acrobat SVG-Viewer 3.0 oder höher Balken-Diagramme (Gantt-Bericht) für Projektpläne

XML-Schnittstelle Datenaustausch mit ERP-Systemen

Web Services XML/HTML 
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BLUE ANT FÜR DEN.. .

Weniger Wartungsaufwand bei gleichzeitig hoher Flexi-

bilität ist Ihr berechtigter Anspruch an eine Software-

lösung. Blue Ant erfüllt diese beiden Kriterien und bietet 

darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten.  

 100% webbasiert

 Datenaustausch via XML / CSV

 Direktsprung-Mechanismus

 E-Mail-Versand

 Export aller Daten nach PDF, HTML und CSV

 LDAP-Konfiguration

 LDAP-Anbindung zur Benutzerauthentifizierung

 Mehrsprachenfähigkeit

 Mitarbeiterverwaltung

 permanente Datenaufbereitung 

für umfangreiche Controlling-Statistiken

Administrator

 Projekteinstellungen

 Projekt- und Dokumentationsvorlagen

 Projektarchivierung

 Schnittstellen

 Single Sign-On

 SSL-fähig

 Stammdatenmanagement

 Zugriffsmanagement

� Rechtemanagement bis auf Feldebene

� Definition von Zugriffsregeln auf Mitarbeiter-, 

Projekt- und Controlling-Daten

� Import und Export von Rechtegruppen

 Web Services zur Anbindung beliebiger 

 Fremd systeme
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KURZ UND KNAPP

 ...100% webbasiert

...prozessorientiert 

...mehrsprachenfähig

...rechte- und rollenbasiert 

...technologisch offen

Sie erhalten zu jeder Zeit und von jedem Internet/Intranet-fähigen Rech-

ner Zugriff auf Ihre Projektdaten. Das ermöglicht die Bildung virtueller 

Teams und standort unabhängiges Arbeiten.

Alle Prozesse werden als durchgängiger und teilweise automatisierter 

Workflow abgebildet.

Alle Menüpunkte, Stammdaten, Fehlermeldungen und Feldbeschrei-

bungen passen sich der Sprache des Anwenders an.

Zugriffsrechte lassen sich bis auf Feldebene und für jeden Mitarbeiter 

einzeln steuern. Das gilt für alle funktionalen Bereiche und Projekte.

Web Services bieten die Möglichkeit, Daten und Informationen von 

externen Anwendungen aus Blue Ant auszulesen und wieder zurückzu-

schreiben. Die Anbindung an andere Softwarelösungen und die Erweite-

rung von Blue Ant ist somit schnell realisiert.

Blue Ant ist ... 

Blue Ant bietet die optimale Basis für Ihr Projektmanagement, um unter 

Einbezug aller Mitarbeiter innerbetriebliche Ressourcen optimal zu nutzen.
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DIE PASSENDE LÖSUNG

Alle Preise verstehen sich in Euro, zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.  *) Mietpreis für ein Jahr
Irrtümer, Fehler und Preisänderungen vorbehalten. Gültig ab 01.07.2007.

 vollständiger Funktionsumfang
 eingeschränkter Funktionsumfang

--- nicht im Funktionsumfang enthalten

Jedes Unternehmen ist anders. Unternehmen haben je nach Größe unterschiedliche Bedürfnisse 

in Ihrem Projekt- und Ressourcenmanagement. Ob ein junges, kleines Unternehmen, der 

Mittelständler oder die Abteilung im Konzern – die Anforderungen sind verschieden.

Mit den Blue-Ant-Produktlinien finden Sie den für Ihr Unternehmen optimalen Einstieg in die 

Blue-Ant-Welt.

Blue-Ant-
Produktlinien Express Standard Enterprise ASP*

Zielgruppen bis 15 Anwender

Einstiegslösung 
für kleine

 Unternehmen

bis 50 Anwender

Standardlösung
für den

Mittelstand

bis 1.000 Anwender

umfassende
Integrations-

lösung

bis 100 Anwender

Mietlösung 
für den 

Mittelstand

Funktionen

Planung/Steuerung

Ressourcen

Wissen

Dokumente

Arbeitszeit

Service-Aufträge

Faktura

Controlling

Rechteverwaltung

Administration

Schnittstellen

Anpassungen

---

---

---

---

---

--- ---

---

---

Blue-Ant-Produktlinien



proventis GmbH

Zimmerstraße 79-80

D-10117 Berlin

Deutschland

Tel. +49 (0)30 293 63 99-0

Fax +49 (0)30 293 63 99-50

info@proventis.net

www.proventis.net

KONTAKT

»  Es macht einfach Spaß, mit Blue Ant zu arbeiten. «
Uwe Leider GFI Informatik AG & Co. KG
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